
 
 

Gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch 

 

 

 
 

 

 

 

Geachte gemeenteraad,  

 

De rekenkamer ’s-Hertogenbosch heeft samen met de rekenkamers van Oss, Tilburg en Breda 

onderzoek verricht naar de energietransitie. Hierbij bieden wij u de rapportage aan. 

 

Het onderzoek 

De rekenkamers geven de gemeenteraden met dit onderzoek inzicht in de stand van zaken van de 

energietransitie in hun gemeente. Er is gekeken naar de doelen die door de gemeenten zijn vastgesteld 

en of de gemeenten deze doelen halen. Daarbij zijn mogelijkheden voor de gemeenteraden om te sturen 

en controleren in beeld gebracht. Door het onderzoek gezamenlijk uit te voeren, konden de 

verschillende aanpakken van de deelnemende gemeentes worden vergeleken. Mede op basis hiervan zijn 

aanbevelingen gedaan voor de versterking van sturing en controle door de raad bij de energietransitie. 

 

Het onderzoeksrapport bestaat uit drie delen: 

- Een rapportage ‘De energietransitie in ’s-Hertogenbosch’; 

- Een beknopte factsheet (samenvatting) voor de gemeente ’s-Hertogenbosch; 

- Een algemene rapportage ‘De energietransitie in Breda, ’s-Hertogenbosch, Oss en Tilburg’. 

Het college heeft zoals gebruikelijk gereageerd op de conceptrapportage. De collegebrief hebben wij 

integraal als bijlage 3 bij de rapportage gevoegd. De rekenkamer heeft een nawoord opgesteld (bijlage 4).  

 

Conclusies voor ’s-Hertogenbosch 

’s-Hertogenbosch ligt voor het realiseren van het doel voor duurzame opwek van elektriciteit enigszins 

op koers. De gemeente plaatst zich in een kwetsbare positie door vol in te zetten op het realiseren van 

windproject Duurzame Polder en geen grote alternatieve projecten te hebben, behalve 50 hectare 

zonnevelden. ’s-Hertogenbosch kiest voor een ‘alles of niets’-aanpak. Als dit project gerealiseerd wordt, 

haalt ’s-Hertogenbosch de doelstelling ruim. Maar als de knelpunten niet (tijdig) opgelost worden, is de 

kans klein dat de doelstelling van 0,35TWh gehaald wordt voor 2030. Het grootste risico is het tijdig 

oplossen van de netcongestie. Ook de verschillende uitgangspunten van Oss en ’s-Hertogenbosch 

vormen een knelpunt in de realisatie van dit project. Als dit niet lukt vóór 2030 dan wordt het bijna 

onmogelijk om het doel voor duurzame opwek op tijd te halen. Bovendien is het op het moment dat 

duidelijk wordt dat de doelstelling niet wordt gehaald, te laat om alternatieve projecten uit te voeren. 

 

Wat betreft energiebesparing is nog onvoldoende helder of de gemeente op koers ligt om dit doel te 

halen. Bovendien is het nog onduidelijk of de dalende lijn die is ingezet in het besparen van elektriciteit 
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en warmte blijft doorzetten. Net als andere gemeenten is ’s-Hertogenbosch hierin sterk afhankelijk van 

haar inwoners, organisaties en bedrijven. 

De huidige informatievoorziening aan de raad is volgens afspraak, maar laat onvoldoende zien of de 

uitvoering van de energietransitie plaatsvindt binnen de gestelde kaders. De informatie biedt de raad 

daardoor onvoldoende inzicht om tijdig bij te sturen.  

 

De rekenkamer doet aanbevelingen over het behalen van de doelen, de bijdrage van de gemeente in de 

RES-regio, de CO2-monitoring, de informatievoorziening aan de raad, het beperken van de risico’s van 

het project Duurzame Polder en de periode na 2030. 

 

Conclusies voor de vier gemeenten 

De conclusie van het algemene deel is dat er in de vier gemeenten vooruitgang te zien is, maar niet voor 

alle doelen van de energietransitie én niet in de snelheid die was beoogd. Of alle doelen in 2030 

gerealiseerd worden, is daarom niet zeker.  

 

De opwek van duurzame energie komt op gang, maar de realisatie gaat nog gepaard met de nodige 

onzekerheden. Ook moeten geplande projecten nog worden gerealiseerd en restopgaven worden 

gerealiseerd met concrete projecten om de doelen richting 2030 te halen.  

 

Wat betreft energiebesparing ontbreekt het aan de actuele cijfers om als raden de voortgang te 

controleren. De warmtetransitie komt moeizaam van de grond, onder andere omdat daarvoor hoge 

kosten gemaakt moeten worden door inwoners en bedrijven. De doelen voor het aardgasvrij maken van 

woningen lijken te hoog gegrepen.  

 

Met de huidige beleidskaders en informatievoorziening kunnen de raden hun kaderstellende en 

controlerende rollen niet goed vervullen. De rekenkamers geven een aantal aanbevelingen voor 

verbetering van het inzicht in de voortgang, de informatievoorziening, de nog geplande projecten en de 

resterende opgave en de visie op de periode na 2030. 

 

Vervolg 

Wij sturen u de rapporten nu al per brief toe, omdat de bestuurlijke behandeling pas in december kan 

plaatsvinden in verband met de komende begrotingsvergadering. 

  

De presentatie van het onderzoeksrapport vindt plaats in de bijeenkomst Informeren en Ontmoeten op 

20 november a.s. Tijdens de presentatie is tevens gelegenheid tot het stellen van technische vragen. Wij 

nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn. Wij hopen op behandeling in de gemeenteraad van 12 

december. U ontvangt van ons nog een raadsvoorstel. 

 

Met vriendelijke groet,  

Namens de Rekenkamer ’s-Hertogenbosch, 

 

dr. G.W. Goedmakers, 

Voorzitter 


